ESTADO DE MINAS GERAIS
Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Piracicaba - AMEPI
Setor de Engenharia - PROENG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RES. SÓLIDOS - CPGRS | **VALOR DA OBRA: R$ 114.777,50** | **DATA: 23/09/2022**

OBRA: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL | **LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MG** | **PRAZO DA OBRA: 2 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,57%	100,00%					100,00%
			Financeiro	4.102,04	2.641,78					4.102,04
2		TRECHO DE MEIA-CANA DN 500 (L = 176,12 m)	Físico %	84,97%	55,00%	45,00%				100,00%
			Financeiro	97.523,19	53.637,75	43.885,44				97.523,19
3		CAIXA DE TRANSIÇÃO	Físico %	0,68%		100,00%				100,00%
			Financeiro	785,84		785,84				785,84
4		DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (L = 18,70 m)	Físico %	10,77%		100,00%				100,00%
			Financeiro	12.366,43		12.366,43				12.366,43
			Físico %	**100,00%**	**49,03%**	**49,69%**				**100,00%**
			Financeiro	**R$ 114.777,50**	**R$ 56.279,53**	**R$ 57.037,71**				**R$ 114.777,50**

DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604
Assinado de forma digital por DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604
Dados: 2022.11.17 16:24:34 -03'00'

ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

CREA-MG 49.378/D

Observações: