
VALOR DA 
OBRA:

DATA: 
MAIO/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,37% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.813,35           1.406,67                1.406,67 

Físico % 5,57% 33,30% 33,30% 33,40%

Financeiro 42.495,12         14.150,87           14.150,87             14.193,37 

Físico % 1,39% 100,00%

Financeiro           10.617,57         10.617,57                         -                              -   

Físico % 2,36% 30,00% 40,00% 30%

 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 R$                         762.366,88 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBRA:  TERRAPLANAGEM NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO PARA  FUTURA IMPLANTALÇÃO  DE USINA PARA 
BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
DE OBRA

1

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

LOCAÇÃO DA OBRA4

3

2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Financeiro           17.985,00           5.395,50             7.194,00                5.395,50 

Físico % 89,56% 30,00% 40,00% 30%

Financeiro         682.807,32       204.842,20        273.122,93           204.842,20 

Físico % 0,74% 30,00% 40,00% 30%

Financeiro              5.648,52           1.694,56             2.259,41                1.694,56 

TOTAL Físico % 99,26% 31,23% 38,92% 29,85%

Financeiro         762.366,88       238.107,37        296.727,21           227.532,30 

6 ENSAIOS DE MECÂNICA DOS SOLOS

LOCAÇÃO DA OBRA4

5
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E 

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL


